

ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	วันที่ใช้งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)	กิจกรรมที่ดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค และ ผลกระทบจาก สถานการณ์โควิด ๑๙	แนวทางแก้ไข / กรณีปรับเปลี่ยน	คาดว่าจะดำเนินการ เมื่อไหร่ยอดเบิกจ่าย เดือน มิ.ย. ๖๓
<p>๑. โครงการประสานความร่วมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอย (สป.ทส.)</p>	<p>งวดที่ ๑ ๔๐,๓๔๐ บาท งวดที่ ๒ ๕๓,๖๕๕ บาท รวมทั้งสิ้น ๙๓,๙๙๕ บาท</p>	<p>๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓</p>	<p>๓๑.๙๓</p>	<p>๑.๑ กิจกรรมติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดและนโยบายของรัฐบาล ๑.๒ กิจกรรมประสานกับจังหวัดในการประชุมร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อปท. ประชาชน และผู้นำชุมชนในการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอย และนโยบายของรัฐบาล ๑.๓ กิจกรรมประสานและขับเคลื่อนการจัดทำแผนงานโครงการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ขับเคลื่อนโครงการทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อม</p>	<p>๑.๑ ดำเนินการแล้ว ๑.๒ ดำเนินการแล้ว ๑.๓ ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เป้าหมาย เช่น ตลาดห้างสรรพสินค้าได้</p>	<p>ปรับเปลี่ยนรูปแบบการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์แทน</p>	<p>ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์และจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการฯ จำนวน ๕๒,๑๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘</p>

ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	วันที่ใช้งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)	กิจกรรมที่ดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค และ ผลกระทบจาก สถานการณ์โควิด ๑๙	แนวทางแก้ไข / กรณีปรับเปลี่ยน	คาดว่าจะดำเนินการ เมื่อไหร่ยอดเบิกจ่าย เดือน มิ.ย. ๖๓
๒. โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจังหวัดลำพูน (กรมควบคุมมลพิษ)	๒๐,๐๐๐ บาท	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓	๐	<p>๒.๑ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ดำเนินการสำรวจและประเมินสถานภาพการดำเนินงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย และขยะมูลฝอยตกค้าง รวมทั้งจัดทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>๒.๒ การดำเนินกิจกรรมตามตัวชี้วัดมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ</p> <p>๒.๓ การรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ</p>	ไม่สามารถดำเนินการจัดการประชุมสรุปผลการดำเนินกิจกรรมตามตัวชี้วัดมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ รอบ ๖ เดือนได้	สนง.ทสจ.ลำพูนได้ปรับรูปแบบกิจกรรมจากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เป็นการส่งหนังสือราชการเพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการแทน	อยู่ระหว่างการจัดจ้างทำป้ายรวบรวมของเสียอันตราย ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดทำตู้สาธิตขยะอันตรายใช้ในโครงการฯ จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕

ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	วันที่ได้งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)	กิจกรรมที่ดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค และ ผลกระทบจาก สถานการณ์โควิด ๑๙	แนวทางแก้ไข / กรณีปรับเปลี่ยน	คาดว่าจะ ดำเนินการเมื่อไหร่ ยอดเบิกจ่ายเดือน มิ.ย. ๖๓
<p>๓.โครงการสนับสนุน สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จังหวัดลำพูน เพื่อ ติดตามประเมินผล โครงการส่งเสริมการมี ส่วนร่วมของชุมชนใน การคัดแยกขยะที่ต้น ทางจุดที่ ๓ (กองทุน สิ่งแวดล้อม)</p>	<p>๑๕๐,๐๐๐ บาท</p>	<p>๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ (ระยะเวลา ๑๘ เดือน) สิ้นสุดโครงการ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔</p>	<p>๑๔.๗๒</p>	<p>๓.๑. การจัดการประชุมการ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ โครงการส่งเสริมการมีส่วน ร่วมของชุมชนในการคัดแยก ขยะที่ต้นทาง จุดที่ ๓ ให้แก่ อปท. จังหวัดลำพูน ๓.๒.การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ ให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ ให้แก่ อปท. ที่ผ่านการ คัดเลือกตามหลักเกณฑ์ จำนวน ๘ แห่ง ๓.๓.การติดต่อประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ ทำความเข้าใจองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ผู้รับผิดชอบโครงการ ให้ คำแนะนำด้านเทคนิควิชาการ และข้อคิดเห็นต่อการแก้ไข ปัญหาในการดำเนินโครงการ เป็นรายโครงการ ๓.๔. การติดตาม และ ประเมินผลโครงการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ภายในพื้นที่รับผิดชอบ และ ถอดบทเรียนความสำเร็จใน การดำเนินโครงการฯ</p>	<p>การจัดสรรงบประมาณ ให้แก่ อปท.จังหวัดลำพูน จำนวน ๘ แห่ง มีความล่าช้า โดยกองทุนสิ่งแวดล้อมได้ มอบหมายให้คลังจังหวัด เป็นผู้โอนงบประมาณให้ อปท. โดยคลังจังหวัดลำพูน ได้แจ้งโอนเงินจัดสรร งบประมาณเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ ทำให้การ ดำเนินโครงการไม่เป็นไป ตามแผนงานโครงการฯ ในการติดตามและ ประเมินผลโครงการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>สำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ได้แจ้ง มติการประชุม คณะกรรมการ กองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ทราบผลการขยาย ระยะเวลาโครงการ สนับสนุนสำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม จังหวัด เพื่อบริหาร โครงการส่งเสริม การมีส่วนร่วม ของชุมชนในการ คัดแยกขยะที่ต้น ทางจุดที่ ๓ จาก เดิมสิ้นสุดวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นสิ้นสุดวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔</p>	<p>สนง.ทสจ.ลำพูนจะ ประสานอปท. ทั้ง ๘ แห่ง เพื่อทำ แผนลงพื้นที่ให้ คำแนะนำด้านเทคนิค วิชาการ และ ข้อคิดเห็นต่อการ แก้ไขปัญหาในการ ดำเนินโครงการ</p>

ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	วันที่ได้งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย (ร้อยละ)	กิจกรรมที่ดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค และ ผลกระทบจาก สถานการณ์โควิด ๑๙	แนวทางแก้ไข / กรณีปรับเปลี่ยน	คาดว่าจะ ดำเนินการเมื่อไหร่ ยอดเบิกจ่ายเดือน มิ.ย. ๖๓
๔. โครงการลำพูน จังหวัดสะอาดอย่าง ยั่งยืน ปี ๒๕๖๓ (งบจังหวัด)	๑,๑๔๐,๖๐๐บาท	๑๒กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	๐	<p>๔.๑การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อร่วมวางแผนและสร้าง กลไกการสื่อสารสร้างความ ร่วมมือจากทุกภาคส่วน จำนวน ๓ ครั้งๆ ละ ๖๐ คน</p> <p>๔.๒ การอบรมเครือข่ายจิต อาสาเสริมสร้างการรับรู้การ ใช้ลดใช้พลาสติก ปรับตัวมุ่ง การเปลี่ยนแปลงสู่ลำพูนเมือง สะอาดอย่างยั่งยืน จำนวน ๘ ครั้งๆ ละ ๖๐ คน รวม ๔๘๐ คน</p> <p>๔.๓ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการขยายชุมชนต้นแบบ ด้านการจัดการขยะอย่าง ยั่งยืนเพื่อเมืองลำพูนเมือง สะอาด จำนวน ๘ ครั้งๆ ละ ๕๐ คน รวม ๔๐๐ คน</p>	เนื่องจากเป็น กิจกรรม การอบรมและการประชุมเชิง ปฏิบัติการ ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย มีจำนวนเกิน ๕๐ คนต่อครั้ง ตามคำสั่งคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดลำพูนที่ ๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓		สนง.ทสจ.ลำพูนได้ ประสาน อปท.ในพื้นที่ ที่จัดอบรมในช่วง เดือนมิถุนายน ๖๓ และได้ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุที่ใช้ในการ อบรม จำนวน ๑๒๗,๒๐๐ บาท เรียบร้อยแล้ว

