

แบบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและการดำเนินงานโครงการ

ชื่อโครงการ	งบประมาณ	วันที่ได้รับงบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)	กิจกรรมที่ดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค และผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด ๑๙	แนวทางแก้ไข / กรณีปรับเปลี่ยน	คาดว่าจะดำเนินการ / เป้าหมาย เบิกจ่าย
โครงการแก้ไข ปัญหาไฟป่าและ หมอกควันจังหวัด ลำพูน ปี ๒๕๖๓	งวดที่ ๑ ๑๕๕,๑๐๓ บาท	๒๕ ต.ค. ๖๒ ๒๗ มี.ค. ๖๓	ร้อยละ ๔๓.๘๐	๑. กิจกรรมประสานเครือข่าย ภาครัฐและภาคประชาชนเพื่อ เตรียมความพร้อมในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหไฟป่า และหมอกควัน	ได้รับงบประมาณ งวด ๒ เดือน มีนาคม ซึ่งเป็นช่วงที่มีการระบาดของ COVID-๑๙ และกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นการจัดประชุม / ฝึกอบรม ไม่สามารถดำเนินการจัดประชุมได้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ ไวรัส โควโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙)	ปรับเปลี่ยนกิจกรรม	เดือน มิ.ย. ๖๓ ร้อยละ ๘๐
	งวดที่ ๒ ๑๕๖,๔๐๓			๒. กิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหไฟป่า และหมอกควัน	ดำเนินการแล้ว		
	รวมทั้งสิ้น ๓๑๑,๕๐๖ บาท			๓. กิจกรรมติดตาม และประสาน เครือข่าย เพื่อแก้ไขปัญหตาม สถานการณ์เร่งด่วน	ดำเนินการแล้ว		
				๔. กิจกรรมอำนวยความสะดวก	จัดจ้างเจ้าหน้าที่ประสานโครงการฯ เบิกจ่ายตามระยะเวลา		

แบบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและการดำเนินงานโครงการ

ชื่อโครงการ	งบประมาณ	วันที่ได้รับงบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)	กิจกรรมที่ดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค และผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด ๑๙	แนวทางแก้ไข / กรณีปรับเปลี่ยน	คาดว่าจะดำเนินการ / เป้าหมาย เบิกจ่าย
กิจกรรมพัฒนา ลูกเสืออนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จังหวัด ลำ พูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๑๘๐,๐๐๐ บาท	๗ เม.ย. ๖๓	ร้อยละ ๐	๑. กิจกรรมพัฒนาลูกเสืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - กิจกรรมครูผู้กำกับลูกเสือ/ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ - กิจกรรมจิตอาสา/กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	เนื่องจากเป็นกิจกรรมการอบรมและการประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายมีจำนวนเกิน ๕๐ คน ต่อ ครั้ง ตาม คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูนที่ ๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓	อยู่ระหว่างประสาน การปรับเปลี่ยน กิจกรรมให้สอดคล้อง กับสถานการณ์	เดือน มิ.ย. ๖๓ ร้อยละ ๒๐
				๒. กิจกรรมอำนวยการ			